

LIMINGXI weekly_report in 2024/09/02--2024/09/06

Planned

1. 研读已安装的autoware源码，寻找导航栈配置方案并设计如何引入tracker坐标
2. 研读遥控小车的pid控制代码，实现对控制逻辑的修改，解决上述问题。

Finished

1. 理解autoware中ros2架构
2. 设计接入autoware的topic接口

Next week plan

1. 搭建中继，转发来自carla-autoware的控制指令至rc小车.
2. 调试指令中的速度参数，至合适的范围。
3. 设计引入tracker的定位信息至autoware，并覆盖掉autoware中的定位信息。