

LIMINGXI weekly_report in 2024/10/21--2024/10/25

Finished

1. 完成新版小车设计出图并下单
2. 零件选型与购买
3. 测试小车的停车入库

problems

carla不能稳定运行，一周内仅成功启动一次

Next week plan

1. 组装新版小车并调试
2. 继续尝试令carla + autoware稳定运行